
18 mei ‘21 toelichting stand van zaken DNK



Onderwerpen 

- Ontwikkelstrategie (opvolger van de SOK) 
- Stand van zaken overleg met de grondeigenaren 

- Structuurvisie & m.e.r.
- Opbrengst en verwerking participatie
- Resultaten en verwerking m.e.r. 
- Planning 

- Deelplannen en ontwikkelingen
- Co-creatie Tuinparken
- Station Duivendrecht
- Flexwonen
- Ajax
- SMH
- Tijdelijk sportcomplex 
- Tijdelijke busterminal

- Planning



Ontwikkelstrategie 

• Opvolger van de SOK, voorloper van de uitvoeringsstrategie, inhoud nog steeds:

- Wie doet wat en wie investeert waarin en wanneer?

- Plan kan nog steeds conform structuurvisie / stedenbouwkundige visie

- Dit kan zonder de Bouwimpuls of andere grote subsidie

- Geen financieel risico OA blijft overeind

- 100% kostenverhaal OA blijft overeind

• Overleg verloopt constructief maar vergt veel (doorloop)tijd, bijvoorbeeld:

- Het valt niet mee met 20 mensen te teamsen als daar 4 advocaten bij zijn en steeds 
iedereen in elke bijeenkomst nodig is;

- Het is niet eenvoudig om een fasering met grenzen van deelgebieden en de volgorde 
daarvan digitaal af te stemmen/bij te stellen en daarbij steeds ook de gevolgen voor de 
investeringen van elke partij te overzien. Hierbij gaat het om grote voorinvesteringen.

• Prognose: eindtekst verwacht in Q3, besluitvorming Q4 dit jaar.



Structuurvisie

De structuurvisie geeft 

• De ruimtelijke en beleidsmatige kaders aan voor een samenhangende ontwikkeling 
van de verschillende deelgebieden en –projecten, 

• De hoofdkeuzes en onderbouwing van het programma.

De structuurvisie wordt daarmee het kader voor stedenbouwkundige plannen, 
bestemmingsplannen en RO procedures. 

Concept-structuurvisie (2020):

• Benut voor brede participatie met omgeving en stakeholders, 

• het programma dat onderzocht wordt in de m.e.r..



Participatieproces concept-structuurvisie

Participatietraject: 29 jan - 16 aug 2020
Groot draagvlak voor DNK 

Veel genoemde wensen:

• Betaalbare woningen (huur én koop) voor jongeren 
en starters.

• Mix van verschillende soorten woningen in de wijk.

• Goede aansluiting met omgeving, zowel 
bereikbaarheid als sfeer.

• Goede fietspaden.

• Focus op duurzaamheid.

• Veel groen in de wijk. 

• Een deel wil graag een dorpse sfeer, een ander deel 
wil juist een meer stedelijk karakter.



Opbrengsten participatie

• Er is in het participatietraject zeer veel input opgehaald; wensen, zorgen, ideeën, etc. 

• Bijna alle input kan gebruikt worden om de structuurvisie aan te vullen en te verrijken.

• Groot draagvlak voor DNK

Er zijn ook enkele wensen en voorstellen benoemd in het participatieproces die niet
verwerkt zijn in de ontwerp-structuurvisie, daarvoor is een onderbouwing opgenomen:

• Behouden tuinpark Nieuw Vredelust 

• Behouden golfterrein AOC 

• Golffunctie opnemen als openbare functie in het park

• Wonen in plaats van kantoren en hotels bij station Duivendrecht 



Milieueffectrapportage 

Uitgangspunt voor de m.e.r.: programma gebaseerd op de SOK 

• ca 4.500 woningen,

• ca 250.000 m2 commerciële functies. 

Maar ook geldt:

• De ruimte in de regio en in Ouder-Amstel is schaars, 

• De vraag naar woningen is groot. 

Het is dus belangrijk om te onderzoeken wat de ‘draagkracht’ van het gebied is. 

Daarom worden in de m.e.r. verschillende varianten onderzocht; zowel in 
fasering als in programma. 



Milieueffectrapportage

Er zijn 2 programmatische varianten getoetst in de MER:

1. Het programma dat volgt uit de in de SOK gemaakte afspraken; 
circa 4.500 woningen en ondersteunende functies.

2. In de variant worden de effecten onderzocht van een programma van 
circa 6.200 woningen en ondersteunende functies.



Milieueffectrapportage 

• Voor alle milieueffecten: geen wezenlijk verschil in de beoordeling van het milieu 
effect van de 2 varianten

• Geen negatieve effecten op de onderdelen
• Luchtkwaliteit

• Klimaatbestendigheid

• Gezondheid en leefkwaliteit

• Bodem en water

• Wel negatieve effecten (geldt voor beide varianten)
• Verkeer (doorstroming kruispunten)

• Geluid (weg- en railverkeer)

• Ecologie (soortenbescherming, stikstof en versterken natuurwaarden)

• Archeologie en landschap (landschappelijke en cultuurhistorische waarden)

• Externe veiligheid (groepsrisico)

• Voorgestelde mitigerende maatregelen overgenomen in ontwerp-structuurvisie



Proces structuurvisie + MER

• B&W: vaststellen Concept-Structuurvisie 7 januari 2020

• Participatie concept SV jan ‘20 - aug ‘20 

• Notitie reikwijdte en detailniveau MER sept ‘20 - okt ‘20

• Uitvoeren MER, incl passende beoordeling stikstof nov ‘20 - maart ‘21

• Uitkomsten participatie verwerken okt ‘20 – februari ’21

• Uitkomsten MER verwerken april ’21

> Brede ‘interne’ informatieronde maart ‘21 - mei ‘21

• B&W: vrijgave Ontwerp-Structuurvisie + MER 18 mei ’21

• Ontwerp-Structuurvisie ter inzage, Cie m.e.r. (6 weken) 27 mei ‘21 – 8 juli ‘21

• Zienswijzen beantwoorden / verwerken juli ‘21 – aug ‘21

• Vaststellen Structuurvisie (B&W, Cie, Raad) september – oktober ‘21



Deelplannen en -ontwikkelingen



• Nieuw bestuur Bond van Volkstuinders

• Afgelopen maanden diverse gesprekken, ambtelijk en bestuurlijk

• Alleen co-creatie mogelijk binnen kaders structuurvisie:

➢Op de locatie van Nieuw Vredelust en een deel van Ons Lustoord komt woningbouw.

➢Openbare doorgaande route voor langzaam verkeer van die de tuinparken sociaal en 
fysiek verbindt met de toekomstige woonwijk.

➢Er komen verbindende functies langs de openbare route.

➢Er komen ligplaatsen voor woonboten als overgang 
tussen de wijk en de tuinparken.

Co-creatie tuinparken: 
binnen kaders structuurvisie



Station Duivendrecht

• Komst DNK vraagt aanpassing stationsgebied Duivendrecht

• Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (RFO) 

• Verbinding DNK-Duivendrecht

• Haalbaarheidsonderzoek door Prorail en Vervoerregio inzake lift 
Duivendrechtzijde



Flexwonen (bouwimpuls)

• Tijdelijk: 10 jaar

• Start bouw uiterlijk 3 jaar na aanvraag: 2024

• Locatie P-bus 

• Minimaal 500 woningen 

• Jongeren en studenten (verdeling nog af te stemmen)

Businesscase

• Ruimtelijke inpassing

• Marktverkenning: wie gaat het realiseren? 

• Overleg met grondeigenaar Amsterdam (grondhuur)

• Overleg met Impulskamer 

Aanmelden 3e tranche aangepast; wordt na reces



Ajax – De Toekomst 

• Anterieure overeenkomst en bestemmingsplan in voorbereiding voor De Toekomst fase 1 
(huidig complex).

• Eisen op gebied van duurzaamheid en social return worden vastgelegd

• Privaat terrein

• Uitbreiding op P2 met ministation en 2 velden is fase 2



Smart Mobility Hub

• 25 maart 2021 Bestemmingsplan vastgesteld

• Beeldkwaliteitsplan (bkp)
− 19 mei t/m 4 juni concept-bkp ter participatie

− Na reces ter vaststelling naar de raad

• Overleg met Amsterdam over toekomstig beheer en 
veiligheid OR loopt

• Vanaf sept 2021 Bouwrijp maken (gefaseerd)

• Begin 2023 Start bouw

• Medio/eind 2024 Oplevering & ingebruikname



Tijdelijk sportpark (voorm. Slibdepot)

• Vergunning tijdelijk gebruik onherroepelijk

• Vanaf medio 2021 Bouwrijp maken 

• 2e helft 2021 Uitwerking ontwerp & accommodatie

• Maart 2022 Start uitvoering

• Augustus 2022 Oplevering & ingebruikname



Tijdelijke touringcarterminal

Aan de raad gemeld in december 2020:

• Nieuwe prognoses reizigersaantallen en aantal bussen; analyse nodig wat dit betekent

Stand van zaken:

• Ontwerpidee verder uitwerken tot schetsontwerp is nodig
om vragen OA goed te kunnen beantwoorden;

• Planning is niet leidend, beantwoorden vragen wel.

Amsterdam investeert voor haar rekening en risico nu in:

• Herijking en onderbouwing prognoses

• Verkenning oplossen buffercapaciteit

• Maken 1e schetsontwerp gebouw en openbare ruimte

• Voorbereiding participatie



DNK; van planvorming naar uitvoering 

• Structuurvisie vaststellen oktober 2021

• Stedenbouwkundig raamwerk DNK gereed eind 2021

• Ontwikkelstrategie Q4 2021

• Beeldkwaliteitsplan DNK Q1 2022

• Uitvoeringsstrategie Q2 2022

• Stedenbouwkundig plan deelgebied 1 gereed Q3 2022

• Anterieure overeenkomst deelgebied 1 Q3 2022

• Bestemmingsplan/omgevingsplan deelgebied 1 vanaf Q3 2022 (9 maanden)

• Beroep tot RvS Q3/Q4 2023 (6 maanden)

• Onherroepelijk bestemmingsplan/omgevingsplan Q1 2024

• Bouwrijp maken + start bouw 1e deel: 2024 - 2025

• Opleveren eerste woningen 2026



Vragen?


