
 

11 juli 2017 

Bijlage 3 Planning 

 

Notitie reikwijdte en detailniveau t.b.v. MER (2017):  

(op te stellen op basis van raamwerk / samenwerkingsovereenkomst)  

 

Offertes aanvragen/bespreken:   juni                               

Opdracht/start werk:    juli/augustus  

Notitie R en D in concept gereed:   september 

Ter inzage:      oktober/november 

Besluitvorming:     december/januari 

 

Structuurvisie (2017-2018):  

Participatie over raamwerk:    eind augustus/september 

Opstellen ontwerp structuurvisie:   oktober/november/december 

B en W en raad akkoord:     januari 

Participatie over ontwerp structuurvisie:   februari/maart 

Aanpassen ontwerp structuurvisie:   april 

 = Ontwerp structuurvisie gereed voor formele procedure samen met de MER.  

 

Financiële / uitvoeringsparagraaf structuurvisie (= exploitatieplan op hoofdlijnen)  

Eerste concept:     november  

Bespreking grondeigenaren:    december 

Tweede concept na OK B en W:   februari  

Bespreking grondeigenaren:     maart 

Derde concept = overeenstemming:   april       

= opnemen in ontwerp structuurvisie  

  

Plan MER 2018:  

Onderzoek actualiseren, concept MER:  februari/maart/april  

Advies Commissie MER:     mei/juni 

Advies verwerken:      juli/augustus  

MER en ontwerp structuurvisie B&W en raad: september  

Formeel ter inzage:     oktober/november 

Zienswijzen verwerken:     december 

Vaststelling MER en Structuurvisie 

= tevens besluit anterieure overeenkomsten:  januari/februari 2019 

  

Anterieure overeenkomsten: 

Voorbereiden, overleg en overeenstemming in 2e en 3e kwartaal 2018. 

 

Startnotitie bestemmingsplan: 

Startnotitie bestemmingsplan opstellen:   maart 2019 

 

Hierna volgen nog raadsbesluiten over bestemmingplan(nen) en eventueel ook nog 

stedenbouwkundige plannen per deelgebied.  

 

Besluitvorming PostNL is een losstaande die wordt verwacht eind 2017/begin 2018. 
 

NB: De planning is afhankelijk van de seizoensgebondenheid van bepaalde onderzoeken 


