

Geachte raadsleden:

Natuurlijk Belang heeft in de commissie BB van afgelopen donderdag 15 september een vraag gesteld over het waarom van het doorschuiven van een aantal investeringen naar aanleiding van het overzicht "herziening investeringschema 2016" pagina 5 van het raadsvoorstel.

Hierbij ontvangt u schriftelijk het antwoord:

Aanleg vervanging riolering Marijkelaan 45.000 45.000

Werkzaamheden zijn uitgesteld i.v.m. werkdruk overgang Duo+. Uitvoering gereed in 2016.

Aanleg vervanging hemelwater riool 155.000 Doorgeschoven van 2015

Werkzaamheden zijn gekoppeld aan herstraten Dorpsplein, dit werk liep uit naar 2016 waardoor financiële afronding verschoven is naar 2016.

Vervanging schakelkasten 50.000 15 Doorgeschoven van 2014

Werkzaamheden zijn uitgesteld i.v.m. werkdruk overgang Duo+. Uitvoering gereed in 2016.

Vervanging duikers 45.000 40 Doorgeschoven van 2014 en vervanging hemelwaterriool Van der Madeweg 18.015 Doorgeschoven van 2015

Werkzaamheden zijn gekoppeld aan groot onderhoud Van der Madeweg, uitvoering is gestart en gereed in 2016.

Vervanging duiker Kon. Wilhelminalaan 21.821 1 Doorgeschoven van 2015

Werkzaamheden zijn gekoppeld aan hertstraten Bernhardlaan en omgeving. Werkzaamheden waren gestart in 2015 maar nog niet helemaal gereed en financieel afgerond. Conform Notitie riolering ineens afschrijven t.l.v. voorziening rioolrechten

Inrichten grondwatermeetnet 25.515 10 Doorgeschoven van 2015

Werkzaamheden zijn uitgevoerd in een regionale verband. Hierbij is de regio leidend in de planning. Uitvoering gereed in 2016.

Verbeteren rioolsysteem Rondehoep Oost 22.551 15 Doorgeschoven van 2015

Werkzaamheden waren gestart in 2015 maar nog niet helemaal gereed en financieel afgerond.