



M2

## Motie projecten op orde

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen d.d. 26 september 2024,

Kennis genomen hebbende van:

- Het raadsvoorstel Realisatie Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel Nummer 2024/81;

### Constaterende dat:

- De kosten voor de realisatie van het centrumplan volgens de meest recente berekeningen €668.500,- hoger uitvallen;
- De raad meermaals heeft gevraagd of het plan binnen het gestelde budget uitgevoerd zou kunnen worden;
- Ook inwoners die betrokken waren bij het centrumplan eerder hun vraagtekens hebben gezet bij het gevraagde budget;
- Zowel raad als inwoners daarbij gewezen hebben op het effect van inflatie en de extrakosten voor glasschuim;
- Er slechts gerekend is met een inflatie van 5%, terwijl alleen al de loonstijging in 2024 naar verwachting 5% is en ook in 2023 vergelijkbaar was;
- Deze informatie bekend had moeten zijn toen hier voor de zomer vragen over gesteld zijn in de raad aangezien deze feiten al geruime tijd bekend zijn, waarmee toen al een voorstel voor een aanvullend budget had kunnen worden gedaan;

### Van mening zijnde dat:

- Het belangrijk is dat actuele ontwikkelingen in de markt ook gedurende een project goed gevolgd worden;
- Inbreng van inwoners, lokale ondernemers en raad altijd met open vizier tegemoet getreden moet worden;
- Het teleurstellend is dat beide hiervoor genoemde punten bij het centrumplan niet zijn gebeurd ;
- Dat een goede projectbeheersing betekent dat ook gedurende het project kritisch gekeken wordt naar de eerder gekozen uitgangspunten;

### Verzoekt het college:

- Om continue te evalueren om vast te stellen welke lessen er uit dit proces getrokken kunnen worden voor de toekomst en voor andere projecten;
- als standaard onderdeel van de projectaanpak op te nemen dat inbreng van stakeholders, zoals inwoners, ondernemers en raad, aanleiding kan zijn om uitgangspunten nogmaals kritisch te bekijken;
- op regelmatige basis prijs, prijscorrecties en indexering die als uitgangspunt gekozen worden in projecten opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen;

- indien deze blik op de uitgangspunten voor dit project, overige lopende of reeds aangekondigde projecten leidt tot een budgetoverschrijding die direct te melden aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,

Frans Slats (VVD) Jacques Bos (AL) Ron Seeboldt (OAA) Wendela van Agtmaal (D66)

Rita Smit (NB) Maarten de Groot (GL)