



**Schriftelijke vragen
Natuurlijk Belang
13 maart 2025
Onderwerp: Vragen na aanleiding inspraak BIZ**

Vragen		NB
1	Kan de PH ons de hoogte brengen wat er gaat gebeuren met de put in de Kerkstraat, i.v.m. de inspraak van de voorzitter van de BIZ	
Antwoord: In overleg met de aannemer zijn we tot een oplossing gekomen om de aansluiting van het vuilwaterriool op het bestaande stelsel in de Dorpsstraat eenvoudiger te realiseren, zodat er geen afsluiting van de Dorpsstraat meer benodigd is.		
2	Het Centrumplan zou in eerste instantie eind december 2025 opgeleverd worden. Nu is dat half Januari 2026. Waarom is de raad hier niet van op de hoogte gebracht en kan het project nog verder uitlopen.	
Antwoord: Klopt. De gewijzigde startdatum van fase 2, die twee weken vertraagd is door langere levertijden van de putten is voor nu doorgezet in de totale doorlooptijd van de planning. Het kerstreces is daar ook in meegenomen. Daarnaast bestaat er altijd een kans dat de werkzaamheden door onvoorzien verder kunnen uitlopen.		