

Planning en voortgang implementatie beleid

Niet alle ambities kunnen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft de planning van de implementatie weer. Daarin wordt tevens beschreven welke partijen daarbij zijn betrokken en wat daarvan de kosten zijn. **Tabel 1: Planning implementatie beleid**

Activiteit	Betrokkenen	Planning /realisatie	Kosten
Opstellen beleidsregels en locatieprofielen	Gemeente Ouder-Amstel (met input van Duo+ en hulpdiensten)	Gereed in 2016 / gereed	Reeds gerealiseerd bij vaststelling beleidskader
Herzien standaarddocument en en formats en informatievoorziening op website optimaliseren	Duo+	1e kwartaal 2017 / nog niet gereed	Binnen bestaande capaciteit
Herijken subsidie afspraken met st. Promotie Ouder-Amstel	Gemeente Ouder-Amstel en st. Promotie Ouder-Amstel	1e kwartaal 2017	Eventuele hogere subsidie wordt gedekt uit beschikbaar budget voor promotie en representatie
Planologisch borgen van de evenementenlocaties	Gemeente Ouder-Amstel en Duo+	2017 / wordt aan gewerkt	€ 25.000 voor opstellen parapluplan
Borgen prioritering en capaciteit toezicht en handhaving	Duo+	2017 / wordt aan gewerkt	Geen: wordt meegenomen bij herziening integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma
Afspraken maken met SBOA en OVOA over het verbinden van evenementenorganisatoren en lokale middenstand	Gemeente Ouder-Amstel, Duo+, SBOA en OVOA	1e kwartaal 2017 / gereed	Binnen bestaande capaciteit
Deregulering door wijziging APV	Gemeente Ouder-Amstel (bij wijzigen APV)	Gereed in 2016 / gereed	Geen: wordt opgepakt bij wijzigen APV
Deregulering door vereenvoudiging in vergunningverlening	Duo+	4e kwartaal 2017 (gereed voor "evenementenseizoen) 2018 / wordt aan gewerkt	Binnen bestaande capaciteit
Verbeteren inrichting evenemententerreinen (i.h.k.v. duurzaamheid)	Duo+	Doorlopend bij regulier onderhoud en reconstructie openbare ruimte / geen werkzaamheden dit	Budget wordt bij begroting van reconstructie gereserveerd.

		jaar	
Regels stellen voor duurzaamheid bij evenementen (in beleidsregels)	Gemeente Ouder-Amstel en Duo+	Beleidsregels gereed in 2016 Communicatie richting organisatoren (Duo+): 1 ^e kwartaal 2017	Binnen bestaande capaciteit
Duurzaamheid opnemen als subsidievoorwaarde in subsidieregels	Gemeente Ouder-Amstel	4 ^e kwartaal 2017 (gereed voor subsidiejaar 2018)	Geen: Er worden geen extra subsidies verstrekt, alleen extra voorwaarden aan bestaande subsidie verbonden
Communicatie over duurzaamheid bij evenementen	Duo+	Vanaf 2017	Binnen bestaande capaciteit
In kaart brengen kosten vergunningverlening	Duo+	2 ^e en 3 ^e kwartaal 2018 (t.b.v. legesverordening 2019)	Geen: wordt meegenomen bij input Legesverordening 2019
Evalueren beleidskader en beleidsregels en eventueel bijstellen	Gemeente Ouder-Amstel en Duo+	4 ^e kwartaal 2018 4 ^e kwartaal 2020	2 x 80 uur